



ESITYSLISTA

1 / 5

Tilaja
Kemijärven Kaupunki / Tekninen palvelualue
Vapaudenkatu 8 B
98100 Kemijärvi

Hanke
RYTILAHDEN YKSITYISTIEN TERÄSBETONISILLAN KORVAAMINEN
TERÄSPUTKISILLALLA

Kokousajankohta ja -paikka

13. tammikuuta 2023 klo 9.30, Kemijärvi, Tekniset palvelut kokous-
huone

Aloituskokous, Hankkeen suunnittelu nro 1

Asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Läsnäolijoiksi kirjattiin

Matti Tiikkaja, Rytilahden yksityistie

Mirja Rytilahti ,Rytilahden yksityistie

Hannu Kelloniemi, Rytilahden yksityistie

Eero Saarijärvi Kemijärven kaupunki

Martti Valkola Kemijärven kaupunki

Jouni Taipale Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy

Eero Saarijärvi avasi kokouksen klo 9.30.

Jouni Taipale toimi sihteerinä.

2. Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.



4. Kohteen virallinen nimi

Rytilahden yksityistien teräsbetonisillan korvaaminen teräsputkisillalla 2023.

5. Hankkeen perustiedot

Rakennustyön osapuolet ja heidän edustajansa ja yhteystiedot

Tilaaaja:

Jos hankkeelle haetaan avustusta, tulisi Rytilahden yksityistien tiekunnan olla hankkeen tilaajana. Tämä vaatii tiekunnalta virallisen päätöksen.

Rakennuttaja:

Eero Saarijärvi ja Martti Valkola Kemijärven kaupunki

Eero Saarijärvi

Kunnallistekniikan päällikkö – Tekninen palvelualue

Kemijärven kaupunki

Tel +358 400 391 814

Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi

eero.saarijarvi@kemijarvi.fi

Martti Valkola

Kunnallistekniikan työnjohtaja - Tekninen palvelualue

Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi

040 544 8015

martti.valkola@kemijarvi.fi

Suunnittelija:

Jouni Taipale, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy.

Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy

Kiertotie 16

98100 Kemijärvi

matkap. 0400-157753

jouni.taipale@nettilinja.fi



Rakennuttajakonsultti ja valvonta:

Jouni Taipale, Elina Taipale, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy. Maastomittaukset Pasi Honkamaa.

Urakoitsija:

Valitaan myöhemmin tarjouskilpailun perusteella.

Työsuojelupäällikkö:

Eero Saarijärvi.

6. Suunnittelu ja rakennuttamispalvelu sekä valvonta

Kemijärven kaupungin järjestämän tarjouskilpailun jälkeen suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut hankitaan insinööritoimisto Pohjois- Suomen Suunnittelupalvelu Oy:ltä. Viranomaishankintapäätös.

7. Aikataulu

Tarjouspyynnön mukaisen aikataulu:

- suunnittelu valmis kokonaisuudessaan 15.2.2023
- Tarjouspyynnöt rakentamisesta 20.2.2023
- Tarjoukset käsittely ja päätökset 10.3.2023 mennessä
- rakentaminen alkaa 11.4.2023 vedenpinnan olleessa alimmillaan
- rakentaminen saatetaan pääosin valmiiksi 28.4.2023
- kokonaisuudessaan valmis 12.05.2023
- pieniä viimeistelytyitä tarvittaessa 9.6.2023 (säätä)

Rummun toimitusaika on 3-4 viikkoa.

8. Tarvittavat luvat ja lausunnot

- ELY:n lausunto , ympäristöpuoli
- kiinteistöjen maanomistaja luvat väh. 2 kpl
- osakaskunnan lupa vesialueelta
- tiekunnan päätös
- vanhan sillan purkaminen ja uuden sillan rakentaminen



- päätös työn suorittamisesta
- Kemijoki Oy:n lausunto
- Haetaan lupa varalta Kokkovaaran metsätieltä.
(Jos tehdään kiertotie tai pengeri sillan yläpuolelle lupaa ei tarvita)

9. Avustushakemukset ja avustuksen hakija

Tiekunta hakee avustuksen ja kaupunki toimii rakennuttajana. Tiekunta voi tarvita päätöksen tiekunnan kokouksessa. Kaupungin rahoitusosuus hankkeeseen on päätetty suunnittelu ja rakennuttaminen 20 000 + rakentaminen 80 000 €
Selvitetään missä ajassa ELY:n avustus on mahdollista saada.

10. Kunnan päätöksenteko ja aikataulut

Päätökset on tehty kohdan 9 mukaiseen rahoitusosuuteen.

11. Tiekunnan päätöksen teko, aikataulu

Hoitokunta selvittää tarvitaanko uusi päätös sillan rakentamiseen. Hoitokunta antaa 18.1.2023 mennessä valtuutuksen rakennuttajakonsultille tiekunnan puolesta asioiden hoitoon mm. avustushakemuksen laatiminen.

12. Kaupungin asiat

Ei ole

13. Tiekunnan asiat

Ei ole..



ESITYSLISTA

5 / 5

14. Suunnittelijan asiat

Ei ole.

15. Muut asiat

Ei ollut.

16. Seuraavat suunnittelukokous

Seuraava kokous pidetään 15.2.2023 klo 13.00.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Allekirjoitukset

Eero Saarijärvi

Matti Tiikkaja