



ESITYSLISTA

1 / 2

Tilaaaja
Kemijärven Kaupunki / Tekninen palvelualue
Vapaudenkatu 8 B
98100 Kemijärvi

Hanke

**RYTILAHDEN YKSITYISTIEN TERÄSBETONISILLAN KORVAAMINEN
TERÄSPUTKISILLALLA**

Kokousajankohta ja -paikka

15. helmikuuta 2023 klo 13.00, Kemijärvi, Tekniset palvelut kokous-
huone

Hankkeen suunnittelu nro 2

Muistio

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Läsnäolijoiksi kirjattiin

Matti Tiikkaja, Rytilahden yksityistie

Mirja Rytilahti, Rytilahden yksityistie

Hannu Kelloniemi, Rytilahden yksityistie

Eero Saarijärvi Kemijärven kaupunki

Martti Valkola Kemijärven kaupunki

Jouni Taipale Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy (teams-yhtey-
dellä)

Eero Saarijärvi avasi kokouksen klo 13.00.

Jouni Taipale toimi sihteerinä ja laatii muistion.

2. Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta sovittiin edellisessä kokouksessa 13.01.2023.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



3. Käytiin läpi tämänhetkinen suunnittelutilanne

Maanomistajien suostumukset on saatu. Kemijoki Oy:n lausunto on saatu. Kemijärven osakaskunnan sopimus on saatu.

Tarjoukset on pyydetty 11 urakoitsijalta. Tarjoukset saadaan 17.02.2023 klo 14.00 mennessä.

ELY ympäristön lausuntoa ei ole saatu. Jouni Taipale on yhteydessä ELY:n.

4. Keskusteltiin sopimuksesta Kaupunki / tiehoitokunta

Matti Tiikkajan mielestä suunnitelmakorkeudet ovat erilaiset kuin elyn aikaisemmissa lausunnoissa on sanottu. Todettiin että kyseessä on korkeusjärjestelmä eroستا N43/N2000.

Tien hoitokunnan mielestä rummun kooksi pitää muuttaa 3500 mm.

Kaupunki on sitoutunut tekemään sillan korjauksen elyn antamien lausuntojen vaatimusten mukaisesti. Niissä nykyinen silta määrättiin korvattavaksi teräsputkisillalla 3000 mm.

5. Lupa työn suorittamiseen Rytilahden tien hoitokunnalta

Sopimusta ei allekirjoitettu. Sopimus on laadittu vain vuonna 2023 suoritettavaa työtä varten. Jos työtä ei vuonna 2023 voida suorittaa, niin laaditaan tarvittaessa uusi sopimus hoitokunnan kanssa.

6. Jatkotoimenpiteet

Odotetaan tarjoukset 17.02.2023 asti ja pidetään seuraava kokous hankkeesta nopealla aikataululla.

7. Seuraavat suunnittelukokous

Seuraava kokous pidetään erikseen sovitulla aikataululla.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n . klo 13.50.