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Tilaaja 

Kemijärven Kaupunki / Tekninen palvelualue 

Vapaudenkatu 8 B 

98100 Kemijärvi 

 

Hanke 

RYTILAHDEN YKSITYISTIEN TERÄSBETONISILLAN KORVAAMINEN  

TERÄSPUTKISILLALLA 

 

Kokousajankohta ja -paikka 

13. tammikuuta 2023 klo 9.30, Kemijärvi, Tekniset palvelut kokous-

huone 

 

Aloituskokous,  Hankkeen suunnittelu nro 1 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Läsnäolijoiksi kirjattiin  

Matti Tiikkaja, Rytilahden yksityistie 

Mirja Rytilahti ,Rytilahden yksityistie 

Hannu Kelloniemi, Rytilahden yksityistie 

Eero Saarijärvi Kemijärven kaupunki 

Martti Valkola Kemijärven kaupunki 

Jouni Taipale Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy 

 

Eero Saarijärvi avasi kokouksen klo 9.30.  

Jouni Taipale toimi sihteerinä. 

 

2. Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys. 
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4. Kohteen virallinen nimi 

Rytilahden yksityistien teräsbetonisillan korvaaminen teräsputki-

sillalla 2023. 

 

5.  Hankkeen perustiedot 

Rakennustyön osapuolet ja heidän edustajansa ja yhteystiedot 

 

Tilaaja: 

Jos hankkeelle haetaan avustusta, tulisi Rytilahden yksityistien tie-

kunnan olla hankkeen tilaajana. Tämä vaatii tiekunnalta virallisen 

päätöksen. 

 

Rakennuttaja: 

Eero Saarijärvi  ja Martti Valkola Kemijärven kaupunki  

Eero Saarijärvi 
Kunnallistekniikan päällikkö – Tekninen palvelualue 
Kemijärven kaupunki 
Tel +358 400 391 814  
Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi  
eero.saarijarvi@kemijarvi.fi 

Martti Valkola 

Kunnallistekniikan työnjohtaja - Tekninen palvelualue 

Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi 

040 544 8015 

martti.valkola@kemijarvi.fi 

Suunnittelija: 

Jouni Taipale, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy. 

 
Insinööritoimisto 
Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy 
Kiertotie 16 
98100 Kemijärvi 
matkap. 0400-157753 
jouni.taipale@nettilinja.fi 
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Rakennuttajakonsultti ja valvonta: 

Jouni Taipale, Elina Taipale, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu 

Oy. Maastomittaukset Pasi Honkamaa. 

 

Urakoitsija: 

Valitaan myöhemmin tarjouskilpailun perusteella. 

 

Työsuojelupäällikkö: 

 Eero Saarijärvi. 

 

6. Suunnittelu ja rakennuttamispalvelu sekä valvonta 

Kemijärven kaupungin järjestämän tarjouskilpailun jälkeen suunnittelu- 

ja rakennuttamispalvelut hankitaan insinööritoimisto Pohjois- Suomen 

Suunnittelupalvelu Oy:ltä. Viranomaishankintapäätös. 

7. Aikataulu 

Tarjouspyynnön mukaisen aikataulu: 

- suunnittelu valmis kokonaisuudessaan 15.2.2023 

- Tarjouspyynnöt rakentamisesta 20.2.2023 

- Tarjoukset käsittely ja päätökset 10.3.2023 mennessä 

- rakentaminen alkaa 11.4.2023 vedenpinnan olleessa alimmil-

laan 

- rakentaminen saatetaan pääosin valmiiksi 28.4.2023 

- kokonaisuudessaan valmis 12.05.2023 

- pieniä viimeistelytöitä tarvittaessa 9.6.2023 (säätila) 

 

Rummun toimitusaika on 3-4 viikkoa.  

 

8. Tarvittavat luvat ja lausunnot 

- ELY:n lausunto , ympäristöpuoli 

- kiinteistöjen maanomistaja luvat väh. 2 kpl 

- osakaskunnan lupa vesialueelta 

- tiekunnan päätös  

- vanhan sillan purkaminen ja uuden sillan rakentami-

nen 
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- päätös työn suorittamisesta 

- Kemijoki Oy:n lausunto 

- Haetaan lupa varalta Kokkovaaran metsätieltä. 

(Jos tehdään kiertotie tai penger sillan yläpuolelle lupaa ei 

tarvita ) 

 

9. Avustushakemukset ja avustuksen hakija 

 

Tiekunta hakee avustuksen ja kaupunki toimii rakennuttajana. 

Tiekunta voi tarvita päätöksen tiekunnan kokouksessa. 

Kaupungin rahoitusosuus hankkeeseen on päätetty suunnittelu ja ra-

kennuttaminen 20 000 + rakentaminen 80 000 € 

Selvitetään missä ajassa ELY:n avustus on mahdollista saada. 

 

10. Kunnan päätöksenteko ja aikataulut 

 

Päätökset on tehty kohdan 9 mukaiseen rahoitusosuuteen. 

 

11. Tiekunnan päätöksen teko, aikataulu 

 

Hoitokunta selvittää tarvitaanko uusi päätös sillan rakentamiseen. 

Hoitokunta antaa 18.1.2023 mennessä valtuutuksen rakennuttajakon-

sultille tiekunnan puolesta asioiden hoitoon mm. avustushakemuk-

sen laatiminen. 

 

12. Kaupungin asiat 

Ei ole 

 

13. Tiekunnan asiat 

 

Ei ole..  
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14. Suunnittelijan asiat 

Ei ole. 

 

15. Muut asiat 

 

Ei ollut. 

 

 

16. Seuraavat suunnittelukokous 

 

Seuraava kokous pidetään 15.2.2023 klo 13.00. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

     _______ 

Eero Saarijärvi  Matti Tiikkaja 

 


